

Приложение 2
к приказу МБОУ «СОШ №14
им. Г.Т. Мещерякова» ИГОСК
от 29 марта 2019 г. № 101

**Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МБОУ «СОШ №14 им. Г.Т. Мещерякова» ИГОСК**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	1. Письмо в адрес отдела образования АИГОСК о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы школы 2. Приказ о создании Центра в МБОУ «СОШ №14 им. Г.Т. Мещерякова» ИГОСК в соответствии с методическими рекомендациями	Март	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март	Директор
3	Согласование типового дизайн - проекта Центра	Письмо в адрес отдела образования АИГОСК	Март - апрель	Рабочая группа
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо в адрес отдела образования АИГОСК	Март - апрель	Рабочая группа
5	Согласование перечня оборудования Центра	Письмо в адрес отдела образования АИГОСК о согласовании перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Март - апрель	Рабочая группа

6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо в адрес отдела образования АИГОСК	Апрель	Директор
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализи подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Мониторинг РОИВ Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь	Заместитель директора по УВР
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; объявление конкурсных закупочных процедур; проведение «косметического» ремонта , приведение площадки ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точки роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования Приведение помещений Центров в соответствие требованиям дизайнерского проекта	Май - август	Директор
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь	Заместитель директора по УВР

10	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых(при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август	Директор
11	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019	Заместитель директора по ВР